

| Mr. Vortragsname                      | Verantwortlich | Beschreibung                                                             | April   | Mai       | Juni        | Juli     |
|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|----------|
| 1 Projektplanung                      | Alle           | Repository, Paketstruktur, Build-Tool einrichten, Dokumentation starten  | Woche 1 |           |             |          |
| → Analyse der User Stories            | Alle           | User Stories genau lesen und verstehen                                   | Woche 1 |           |             |          |
| → Klassendiagramm erstellen           | Alle           | Erste Entwürfe für Datenstrukturen (UserStory, Annotation, ...)          | Woche 1 |           |             |          |
| 2 NLP-Modul bauen                     | Alle           | Extraktion von Annotationen aus User Stories                             |         | Woche 2-4 |             |          |
| 3 Qualitätsanalyse entwickeln         | Alle           | Bewertung der User Story-Qualität (Vollständigkeit, Klarheit, ...)       |         | Woche 5   |             |          |
| 4 Integration und Test                | Alle           | Alles zusammenführen, Testfälle entwickeln, Fehler beheben               |         | Woche 5-9 |             |          |
| 5 Fertige Qualitätsanalyse vorstellen | Alle           | Annotationen bewerten + Feedbacksystem                                   |         |           | Woche 10    |          |
| 6 Integration und Optimierung         | Alle           | Verarbeitung von mehreren User Stories, Berichte generieren              |         |           | Woche 10-12 |          |
| 7 Endabnahme                          | Alle           | Endabgabe, finales Testen, Dokumentation abschließen, Abgabe vorbereiten |         |           |             | Woche 13 |